

**План мероприятий (дорожная карта)
ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» (ЯАК)
по реализации системного проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования в Ярославской области» на 2013-2016 г.г.**

| Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|---|---------------------|---|
| 1. Организационный период реализации проекта (февраль-август 2014 года) | | | |
| 1.1. Подготовка нормативных правовых актов и иных документов | | | |
| Подготовка необходимых документов для установления образовательным учреждениям – участникам проекта статуса федеральной инновационной площадки | Документы для установления образовательным учреждениям – участникам проекта | март-май 2014 года | Кузнецов О.В. Елкин А.И. Цыганова Ю.С. |
| Утверждение локальных актов в образовательных учреждениях – участниках проекта, регламентирующих порядок организации деятельности в режиме федеральной инновационной площадки | Локальные акты образовательных учреждений – участников проекта | сентябрь 2014 года | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. Елкин А.И. |
| Подписание соглашения между образовательными учреждениями и предприятиями | Соглашение между ЯАК и ООО «Дистрибуционный центр Бертельсман» (ДЦБ) | 24 июня 2014 года | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. Елкин А.И. Цыганова Ю.С. |
| Подготовка примерного договора с обучающимися, проходящими обучение по дуальной системе | Примерный договор с обучающимися | март-июнь 2014 года | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. Елкин А.И. Цыганова Ю.С. |
| Подготовка проектов документов, регламентирующих реализацию практической части образовательной программы, в том числе инструкцию о проведении производственной практики, положения о наставничестве при прохождении практики студентов, положения об оплате труда за время прохождения практики студентов | Проекты документов | март-июнь 2014 года | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. Елкин А.И. Цыганова Ю.С. |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| 1.2. Изучение лучших практик | | | |
| Круглый стол по реализации проекта на предприятии-партнере ДЦ Бертельсман с участием д-ра Д. Фрайхофа, директора по продвижению дуального образования Российско-германской внешнеторговой палаты | Изучение опыта ФРГ по организации дуального образования | Март 2014 | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. Елкин А.И. |
| Изучение опыта деятельности учебного центра ОАО «НПО Сатурн» | Повышение квалификации не менее 4-х работников колледжа | Март 2014 | Елкин А.И. |
| Изучение опыта деятельности учебного центра автомобилестроения (г. Калуга) в ГАОУ СПО «Калужский колледж информационных технологий и управления» (организация поездки в г. Калуга) | Обучение не менее 3 работников колледжа | апрель 2014 года | Елкин А.И. |
| Зарубежная стажировка руководителей и педагогических работников образовательных организаций по изучению системы дуального образования (поездка в ФРГ) | Повышение квалификации не менее 2 работников колледжа Выполнение программы стажировки Документ о стажировке | октябрь 2014 г. | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| 1.3. Повышение квалификации производственного и педагогического персонала, мастеров производственного обучения и иного персонала (в образовательных учреждениях и предприятиях) | | | |
| Стажировка мастеров производственного обучения образовательных учреждений-участников проекта на предприятиях - участниках проекта | Выполнение программ стажировки | октябрь 2014 г. | Кузнецов О.В. |
| Повышение квалификации персонала предприятий-участников проекта по основам педагогики и психологии | Выполнение программ стажировки | октябрь 2014 г. | ГАОУ ЯО «Институт развития образования» |
| Проведение педагогических советов в образовательных учреждениях, посвященных вопросам реализации проекта | Проведено не менее 2 педагогических советов к каждому образовательном учреждении | май – сентябрь 2014 года | Кузнецов О.В. Мокина С.Л. |
| 1.4. Разработка и утверждение образовательных программ | | | |
| Разработка образовательных программ по реализации элементов дуального образования | Разработанные образовательные программы | март - август 2014 г. | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| | | | Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. Виноградова И.Н. |
| Проведение консультаций с ФГАУ «Федеральным институт развития образования» | Предложения по корректировке образовательных программ | март - июнь 2014 г. | Елкин А.И. |
| Согласование образовательных программ с работодателями | Согласованные образовательные программы | май-август 2014 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. Виноградова И.Н. |
| Утверждение образовательных программ | Утверждённые образовательные программы | август 2014 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| 1.5. Создание материально-технической базы для реализации проекта | | | |
| Анализ имеющейся материально – технической базы образовательных организаций и предприятий | Аналитическая справка | апрель 2014 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| Подготовка предложений по модернизации материально – технической базы образовательных организаций и предприятий | Предложения по модернизации, сметы | май 2014 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. Виноградова И.Н. |
| Модернизация материально – технической базы образовательных организаций и предприятий | Модернизированная материально-техническая база | август 2014 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| 1.6. Информирование студентов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о проекте и оформление их участия в реализации проекта | | | |
| Подготовка информации о проекте, особенностей дуальной системе образования, подготовленной образовательной программе | Информация размещена на официальном сайте ЯАК, ДЦБ | май – сентябрь 2014 года | Кузнецов О.В. Маслова Е.А, |
| Проведение собраний со студентами и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в образовательных учреждениях | Проведено не менее 1 собрания в каждом образовательном | май – сентябрь 2014 года | Кузнецов О.В. Цыганова Ю.С. |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| | учреждении | | |
| 2. Практический этап реализации проекта (сентябрь 2014 г. – июнь 2016 г.) | | | |
| Согласование с участником проекта (ООО "Дистрибуционный центр Бертельсман") направлений подготовки и организационной модели взаимодействия колледжа и предприятия | Принята модель взаимодействия и определены направления подготовки | Март 2014 | Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| Подписание меморандума о взаимопонимании между Российско-германской внешнеторговой палатой, Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибуционный центр Бертельсман - Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» Департаментом образования Ярославской области | | Июнь 2014 | Трошин А.Н. |
| Утверждение ученического договора, положения о наставничестве, графика прохождения практических занятий на предприятии, программы практических занятий | Принятие нормативных документов | Июнь-август 2014 | Трошин А.Н. Елкин А.И. Кузнецов О.В. |
| Квалификационный отбор студентов 2-го курса представителями фирмы Дистрибуционный центр Бертельсман | Отбор 10 студентов, участников проекта | Июнь, сентябрь | Елкин А.И. Кузнецов О.В. Цыганова Ю.С. |
| Подписание ученических договоров между обучающимися, участниками проекта и ДЦБ | Подписаны договора | 3 октября 2014 | |
| Организация обучения специалистов по подготовленным в рамках проекта основным профессиональным образовательным программам | Завершили обучение 10 студентов | Сентябрь 2014 - июнь 2016 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. Виноградова И.Н. |
| Методическое сопровождение реализации проекта | Подготовлены методические | Сентябрь | Елкин А.И. |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| | рекомендации по вопросам дуального образования, проведения мониторинга качества образования | 2014 - июнь 2016 года | Кузнецов О.В. Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. Виноградова И.Н. |
| Осуществление мониторинга качества образования (в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательных учреждениях) | Документы мониторинга качества образования | по завершению учебного года | Кузнецов О.В. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. |
| Проведение межрегиональных семинаров по обмену опытом реализации элементов системы дуального образования | Программа семинаров | май 2015 - апрель 2016 | Кузнецов О.В. Савина С.А. |
| Проведение профориентационной работы | Проведены дни профессионального образования | Сентябрь 2014 - июнь 2016 года | Мокина С.Л. |
| Проведение мониторинга удовлетворённости студентов организацией и результатами обучения в рамках реализации проекта | Проведено не менее 2 исследований | Сентябрь 2014-июнь 2016 года | Кузнецов О.В. Мокина С.Л. |
| Проведение итоговой аттестации студентов (председатель государственной экзаменационной комиссии представитель предприятия- участника проекта) | Проведена итоговая аттестации студентов | февраль 2016 года; июнь 2016 года | Елкин А.И. Кузнецов О.В. Савина С.А. Толмачева В.В. Цыганова Ю.С. |
| Размещение резюме студентов, проходящих обучение по дуальной системе, в информационной системе содействия трудоустройству студентов профессиональных организаций Ярославской области (информационная система «Шанс») с указанием особенностей организации обучения | Размещены резюме не менее 50 студентов | сентябрь 2014 года - июнь 2016 года | Цыганова Ю.С. |
| Участие колледжа в проекте Vetnet | Реализация проекта | Сентябрь 2014-декабрь 2018 | Трошин А.Н. Кузнецов О.В. |
| 3. Заключительный этап (июль 2016 года) | | | |
| Проведение анализа реализации системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей | Отчёт (доклад) о итогах реализации проекта | июль 2016 года | Рабочая группа |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| промышленности, на основе дуального образования» и подготовка рекомендаций по совершенствованию системы управления профессиональным образованием | | | |
| Подготовка предложений о разработке и модернизации имеющихся образовательных программ | Подготовлены предложения | июль 2016 года | Рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение реализации проекта | | | |
| Проведение Дней открытых дверей образовательных учреждений-участников проекта | Проведено не менее 2 мероприятий | Сентябрь 2014-июнь 2016 года | Мокина С.Л. |
| Участие образовательных учреждений-участников проекта в Днях профессионального образования | Проведено не менее 2 мероприятий | Сентябрь 2014-июнь 2016 года | Мокина С.Л. |
| Представление хода реализации проекта на конференциях, выставках и форумах, проводимых в Ярославской области | Приняли участие в не менее чем в 4 конференциях, выставках и форумах | Сентябрь 2014-июнь 2016 года | Кузнецов О.В, |
| Размещение информации о проекте и его участниках в сети Интернет | Информация размещена на официальном сайте образовательного учреждения, | Сентябрь 2014-июнь 2016 года | Кузнецов О.В. Маслова Е.А. |