

УТВЕРЖДЕНА
приказом и.о. директора
ГПОУ ЯО «Ярославский
автомеханический колледж»
от «19» января 2024 г. №

Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) ОПЦ «Машиностроение»
на базе ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (февраль – июнь)					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Февраль	Директор	
	Изучение практик	Разработка предложений	Март	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработан механизм создания	Апрель	Заместитель директора по УПР Руководитель ОПЦ	
1.2	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – механизм организации производственной деятельности – структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор/ договор ГПХ; – режим работы УПК.	Май	Рабочая группа	
1.3.	Педагогический совет на тему «О создании УПК»	Принято коллективного решение о создании УПК	Май	Заместитель директора по УР	
1.4	Определение ОКВЭД под имеющуюся материально-техническую базу ПОО	Определен ОКВЭД	Май	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
1.5	Внесение изменений в уставную документацию колледжа	Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет	Июнь	Юрисконсульт Гл. бухгалтер	
2. Практический этап реализации (июнь - август)					
2.1	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Июль	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	

2.2.	Разработка продуктовой линейки УПК	Утверждена продуктовая линейка УПК	Июль	Руководитель УПК Старший мастер	
2.3	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Август	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.4	Согласование планов учебной и производственной практик на базе УПК с реализуемыми образовательными программами	Утвержден Учебный график	Август	Заместитель директора по УПР Руководитель УПК Старший мастер	
3. Заключительный этап (сентябрь)					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Сентябрь	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора/договора ГПХ в соответствии со штатным расписанием	Сентябрь	Начальник отдела кадров	
4. Информационное обеспечение (май-декабрь)					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта.	Май - Декабрь	Руководитель УПК Руководитель ОПЦ	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведено не менее 2 мероприятий	Октябрь, Март	Руководитель ОПЦ	